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ABSTRAK 
ANALISIS PEMAKAIAN METODE EARNED VALUE SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN 
PROYEK). Hasil analisis yang dilakukan pada proyek pembangunan gedung Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah, nilai yang diperoleh untuk analisis varians biaya dan varians jadwal adalah positif 
artinya biaya produksi proyek lebih kecil dari rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan lebih 
cepat dari jadwal rencana, sedangkan nilai yang diperoleh pada analisis indeks kinerja biaya dan 
jadwal yaitu lebih dari satu, artinya efisiensi sumber daya yang digunakan cukup baik, untuk analisis 
prakiraan biaya proyek sampai dengan bulan Juli diperoleh nilai Rp 4.390.315.126,91. Indikasi yang 
menerangkan bahwa metode earned value cukup efektif untuk mengetahui varians biaya dan jadwal 
dalam pelaksanaan proyek, efektifitas yang dimaksud disini adalah, dengan menggunakan metode 
earned value, dapat diketahui besarnya nilai varians tersebut.    
Kata kunci : Jadwal pelaksanaan, metode earned value, prakiraan biaya proyek. 
 
ABSTRACT 
ANALYSIS METHOD FOR USE AS A TOOL CONTROL EARNED VALUE PROJECT).The 
analysis is performed  
on the construction project Syarif Hidayatullah State Islamic University, the values obtained for the 
analysis of variance and schedule variance cost is positive meaning that the production cost of the 
project is smaller than the budget plan and schedule for implementing the plan ahead of schedule, 
while the value obtained in analysis of cost and schedule performance index of more than one, 
meaning the efficiency of resource use is good enough, for the analysis of the project cost forecasts 
until July obtained a value of Rp 4,390,315,126.91. Indication stating that the earned value method is 
effective enough to know the cost and schedule variances in project implementation, the effectiveness 
is in question here is, by using the earned value method, it can be seen that the value of the variance. 
Keywords: Implementation schedule, earned value method, estimates the cost of the project. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
disebabkan oleh pengendalian jadwal 
pelaksanaan proyek yang kurang baik. Dari 
survey yang dilakukan pada tahun 1985 di USA 
yang melibatkan 493 pemilik proyek gedung, 
dilaporkan bahwa sekitar 53 % menyatakan 
bahwa pengendalian jadwal yang kurang baik 
merupakan penyebab utama dari kenaikan 
biaya proyek, sekitar 43 % menyatakan bahwa 
penjadwalan yang kurang baik merupakan 
penyebab utama dari keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan proyek. Selanjutnya 
dari survey yang dilakukan pada tahun 1983, 
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
hubungan yang erat antara keterlambatan 
penyelesaian  pekerjaan proyek dengan 
perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat di 
dalam proyek.  
Untuk kegiatan monitoring terdapat beberapa 
teknik yang digunakan, salah satu metode yang 
umum digunakan dewasa ini adalah 
menggunakan metode bar chart, dimana 
indikasi kinerja proyek yang bersangkutan 
digambarkan dengan kurva S.. Selain metode 
bar chart, untuk kepentingan monotoring 
dikenal juga metode Earned value. Pada 
pengembangan selanjutnya, metode Earned 
value dapat digunakan untuk keperluan 
monitoring kegiatan proyek khususnya biaya 
dan waktu secara terintegrasi, selain itu pada 
metode Earned value terdapat indeks kinerja 
biaya dan indeks kinerja jadwal. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis pemakaian metode earned value 
sebagai alat pengendalian proyek. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Definisi Proyek 
Proyek dapat didefinisikan sebagai rangkaian 
kegiatan yang harus dilaksanakan dalam 
jangka waktu terbatas, dengan alokasi 
sumberdaya tertentu dan dimaksudkan untuk 
menghasilkan produk yang kriteria mutunya 
telah digariskan dengan jelas sebelumnya. 
Sedangkan proyek konstruksi, berdasarkan 
pada uraian diatas maka dapat diartikan 
sebagai suatu rangkaian kegiatan yang harus 
dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas, 
dengan alokasi sumberdaya tertentu dan 
dimaksudkan untuk menghasilkan produk 
berupa obyek yang berkaitan dengan bangunan 
konstruksi. Achmad Waryanto, Perencanaan 
Dan Penjadwalan Konstruksi, 2006. 
 
2.2 Perencanaan Proyek 
Perencanaan yang merupakan suatu simulasi 
pelaksanaan proyek yang terdiri atas deskripsi 
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tertulis tentang bagaimana tujuan proyek dapat 
dicapai, rencana proyek hanya akan 
mempunyai arti apabila di implementasikan. Di 
lingkungan proyek konstruksi pada umumnya, 
pemakaian kata planning (perencanaan) sering 
rancu pengartiannya dengan istilah scheduling 
(penjadwalan), kedua istilah tersebut tidak 
sama artinya akan tetapi saling berkaitan. 
Proses penjadwalan dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi merupakan suatu bagian daripada 
fungsi-fungsi perencanaan, namun karena hasil 
produk dari proses penjadwalan yaitu jadwal 
(schedule) langsung dimanfaatkan pada 
pelaksanaan kegiatan proyek, maka di 
lingkungan proyek istilah penjadwalan lebih 
populer dibandingkan dengan istilah 
perencanaan. Dari segi legalitas, pada 
umumnya persyaratan tentang penjadwalan 
telah ditetapkan dalam spesifikasi penjadwalan 
(scheduling specification) pada dokumen 
kontrak. Achmad Waryanto, Perencanaan Dan 
Penjadwalan Konstruksi, 2006. 
Terdapat tiga kategori dalam kegiatan proyek 
yang dapat dijadikan alat bantu dalam 
penyusunan kegiatan yaitu, pengadaan 
(procurement), pekerjaan konsrtuksi 
(construction) dan managemen(management). 
 
1) Procurement: termasuk dalam kegiatan ini 
adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
proses pengadaan suatu barang yang 
diperlukan untuk suatu pekerjaan yang 
memerlukan waktu, misalnya: pengadaan 
bahan-bahan, tenaga kerja, peralatan dan 
lain-lain. Dalam hal ini daftar bahan, 
standar pekerjaan, rencana   serta 
spesifikasi pekerjaan akan sangat 
membantu dalam peng-identifikasian 
kegiatan-kegiatan dalam kategori ini. 
 
2) Construction: kegiatan-kegiatan dalam 
kategori ini merupakan kegiatan utama 
dalam proyek konstruksi, misalnya 
kegiatan untuk pembangunan fasilitas-
fasilitas proyek. Untuk dapat 
mengidentifikasi kegiatan dalam kategori 
ini memerlukan pemahaman terhadap 
gambar-gambar desain, serta rencana dan 
spesifikasi rencana dan spesifikasi 
pekerjaan. Pengetahuan dan pengalaman 
dalam teknologi dan metode konstruksi 
yang akan digunakan akan sangat 
membantu dalam pelaksanaan. 
3) Management: yang termasuk dalam 
kegiatan ini adalah kegiatan yang 
menunjang pelaksanaan proyek tetapi 
teridentifikasi secara khusus dalam 
kategori yang pertama dan kedua. 
Pengalaman sangat diperlukan dalam 
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam 
kategori ini misalnya kegiatan-kegiatan 
yang berkaitan dengan administrasi, 
perijinan, persetujuan, keamanan di proyek 
dan ke proyek serta masalah sosial dan 
lain-lain Achmad Waryanto, Perencanaan 
Dan Penjadwalan Konstruksi, 2006. 
 
 2.4  Pengendalian Proyek 
Pengendalian dapat didefinisikan sebagai 
usaha yang sistematis untuk menentukan 
standar yang sesuai dengan sasaran 
perencanaan, merancang sistem informasi, 
membandingkan pelaksanaan dengan standar, 
menganalisis kemungkinan adanya 
penyimpangan antara pelaksanaan dengan 
standar, kemungkinan mengambil tindakan 
pembetulan yang diperlukan agar sumberdaya 
digunakan secara efektif dan efesien dalam 
rangka mencapai sasaran proyek. Achmad 
Waryanto, Perencanaan Dan Penjadwalan 
Konstruksi, 2006. 
Beberapa teknik pengendalian proyek yang 
kenal antara lain metode linier, metode network, 
metode bar chart dan metode earned value. 
Untuk efisiensi penulisan maka pembahasan 
tentang metode pengendalian yang dibahas 
adalah metode bar chart dan metode earned 
value. 
 
1)  Metode bar chart 
Bar chart dikenalkan oleh Henry L Gantt dan 
Frederick W Taylor pada awal tahun 1900an. 
Bar chart merupakan teknik formal penjadwalan 
yang tertua, relatif mudah pembuatannya, 
mudah dibaca dan dimengerti, pada umumnya 
digunakan untuk komunikasi baik untuk di 
kantor ataupun di lapangan. Bar chart 
merupakan model visualisasi proyek dalam 
bentuk hubungan antara kegiatan dan waktu. 
Pada umumnya Bar chart tersusun dari daftar 
kegiatan yang dicantumkan dari kolom sebelah 
kiri, sedangkan waktu/tanggal dicantumkan 
pada bagian atas atau bawah. Garis mendatar 
(bar) menunjukkan waktu pelaksanaan untuk 
setiap kegiatan. Pada metode Bar chart   
terdapat dua kurva S, yaitu kurva S rencana 
dan kurva S aktual yang merupakan indikator 
untuk mengetahui percepatan atau penurunan 
prestasi pekerjaan. Pada waktu membuat bar 
chart, pada umumnya telah dipertimbangkan 
urutan antar kegiatan, walaupun belum secara 
detail mempertimbangkan hubungan 
keterkaitan antar kegiatan tersebut. Contoh 
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   Tabel 1 Metode bar chart dalam periode pekerjaan 
Item pekerjaan Periode 1 Periode 2 Periode 3 
Penggalian tanah    
  
Gambar 1. Contoh sederhana bar chart  
 
2) Metode earned value 
Metode Earned value adalah metode 
pengendalian proyek yang mampu 
menganalisis varians (penyimpangan) biaya 
dan jadwal secara terpadu, berbeda dengan 
metode lain yang menganalisis varians biaya 
dan jadwal masing-masing secara terpisah dan 
tidak mengungkapkan masalah kinerja kegiatan 
proyek yang sedang dilakukan. Misalnya, 
walaupun suatu kegiatan tertentu pada saat 
pelaporan dinyatakan mempunyai kemajuan 
yang melampaui jadwal yang direncanakan, 
belum tentu kegiatan tersebut sesuai dengan 
anggaran yang dialokasikan untuknya. Bila 
kegiatan tersebut dikerjakan secara tidak 
efisien sehingga biaya per unitnya melebihi 
anggaran, mungkin saja kegiatan tersebut 
dapat terhenti karena kekurangan biaya, 
meskipun pada mulanya memiliki kemajuan 
yang lebih cepat dari jadwal. Metode ini mampu 
menjawab pertanyaan apakah proyek pada 
saat ini (saat pelaporan) masih sesuai dengan 
anggaran dan jadwal. Dengan memakai asumsi 
tertentu, metode tersebut dapat dikembangkan 
untuk membuat perkiraan atau proyeksi 
keadaan masa depan proyek. Suharto, Iman, 
Manajemen Proyek, 1998.  
3) Nilai hasil 
 Konsep nilai hasil adalah konsep 
menghitung besarnya biaya yang menurut 
anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 
diselesaikan atau telah dilaksanakan. Bila 
ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah 
diselesaikan, maka perhitungan ini mengukur 
basarnya unit pekerjaan yang telah 
diselesaikan pada suatu waktu dinilai dari 
anggaran yang telah disediakan untuk 
pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini 
dapat diketahui hubungan antara apa yang 
sesungguhnya telah dicapai secara fisik 
terhadap jumlah anggaran yang telah 
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Data dari kurva S 
 
1. Prosentase rencana penyelesaian per periode 
 
2. Prosentase realisasi penyelesaian per periode 
Analisis data 
Pengujian hasil analisis 
Kesimpulan 
Metode earned value 
 
1. Nilai Hasil = (% penyelesaian) x Anggaran 
 
2. Varians Biaya = BCWP – ACWP 
 
3. Varians Jadwal = BCWP – BCWS 
 
4. Indeks Kinerja Biaya = BCWP 
                                          ACWP 
 
5. Indeks Kinerja Jadwal = BCWP 
                                            BCWS 
 
6. ETC = Anggaran - BCWP  
                             CPI 
 
7. EAC = ETC - ACWP 
 
3. METODE PENELITIAN 










               





































Gambar 1 Bagan alir metodelogi penelitian. 
 
 
4. PERHITUNGAN DAN ANALISIS DATA 
 
Perhitungan dan analisis tentang 
perkembangan suatu proyek berdasarkan data 
pada periode bulanan, yaitu yang diperoleh dari 
data kurva S dan metode earned value, 
sehingga nantinya akan diperoleh informasi 
tetang perkembangan biaya dan jadwal proyek 
secara terintegrasi. Pengambilan data dalam 
proyek yang dikaji adalah : 
Nama proyek       : Proyek pembangunan 
fakultas  
          psikologi Universitas Islam  
          Negeri Syarif Hidayatullah 
Nilai proyek       : Rp 6.485.720.000,00 
Kontraktor pelaksana   : P.T. Pembangunan 
Perumahan (PERSERO) 
Durasi pekerjaan       : 11April 2007 
sampai dengan 28 Agustus 2007 
 Alamat proyek       : Ciputat – Jakarta Selatan 
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Adapun perhitungan dengan menggunakan 
metode earned value adalah sebagai berikut:    
4.1 Periode Bulan April 
Perhitungan ACWP (Actual Cost of Work 
Performance) merupakan total pengeluaran 
proyek yang diperoleh dari laporan bulanan 
sampai dengan bulan April, adapun 
perhitungannya adalah sebagai berikut: 
    
 Tabel 2. Perhitungan bulan April            
URAIAN JUMLAH (Rp) 
1. Biaya Upah  
2. Biaya Bahan                            
3. Biaya Sub kontraktor 
4. Biaya Alat 











Perhitungan BCWS (Budged Cost of Work Performance) merupakan rencana jadwal sekaligus 
anggaran biaya sampai dengan bulan April, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 
BCWS = 2,4344 %  x Rp 5.896.109.378,53 
= Rp 143.533.962,00 
 
1) Perhitungan nilai hasil atau BCWP (Budged Cost of Work Performed), 
Perhitungan nilai hasil yaitu prosentase pekerjaan yang sudah diselesaikan terhadap anggaran yang 
telah disediakan atau BCWP (Budged Cost of Work Performed), Berdasarkan data-data 
perkembangan proyek yang diperoleh dari kurva S pada bulan April yaitu: 
 Prosentase penyelesaian  =  6.8334 % 
 Anggaran proyek  =  Rp  5.896.109.378,53  
 
Nilai hasil           =  (% Penyelesaian) X (Anggaran).  
Maka nilai hasil  =  6.8334 % X Rp 5.896.109.378,53 
                             =  Rp  402.904.738,27  
Dari perhitungan analisis menggambarkan kondisi proyek dengan total progres komulatif realisasi 
penyelesaian proyek sebagai berikut: 
 Total progres komulatif realisasi proyek mencapai = 6,8334% 
 Nilai dalam rupiah = Rp  402.904.738,27 
2) Perhitungan Varians biaya  
 BCWP (Nilai hasil) periode April = 6,8334 % Atau Rp  402.904.738,27 
 ACWP (Pengeluaran) s/d April     = Rp 381.573.705  
Varians biaya    =  BCWP – ACWP  
    = Rp  402.904.738,27 - Rp 381.573.705 
        = Rp 21.331.033,27  
3) Perhitungan Varians jadwal  
BCWP (Nilai hasil) periode  April = 6,8334 % Atau Rp  402.904.738,27 
 BCWS (Anggaran) bulan April      = 2,4344 % Atau Rp 143.533.962,00  
 
Varians jadwal  =  BCWP – BCWS 
      =  Rp  402.904.738,27 - Rp 143.533.962,00 
                  =  Rp 259.370.776,27  
                   
Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai varians biaya dan jadwal proyek adalah 
positif, yang artinya: 
 Biaya produksi proyek lebih kecil dari rencana anggaran 
 Jadwal pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal rencana 
4) Perhitungan indeks kinerja biaya atau Cost Perfomance Indeks (CPI) 
 BCWP (Nilai hasil) periode  April = 6,8334 % Atau Rp  402.904.738,27 




Syaiful Anwar, Noor Ida Hayati, Analisis Pemakaian  
Metode Earned Value Sebagai Alat Pengendalian Proyek 
 
26                                                                                         hal 19-28   aspal beton baja hidro   
 
        Indeks kinerja biaya   =   
         
                                            = 
 
 
       =       1,06  
5) Perhitungan indeks kinerja jadwal atau Schedule Perfomance Indeks (SPI) 
            BCWP (Nilai hasil) periode April = 6,8334 % Atau Rp  402.904.738,27 
       BCWS (Anggaran) bulan April    =  2,4344 % Atau Rp 143.533.962,00  
 
        Indeks kinerja jadwal  =   
              
                                                  = 
 
                                                  =     2,81              
  
6) Perhitungan prakiraan biaya penyelesaian proyek atau Estimate At         Completion (EAC)             
    ETC =   
                         
 
 
                           
                                               EAC = ACWP + ETC  
 ACWP ( Pengeluaran) = Rp 381.573.705,00 
 Budget (Anggaran)      = Rp  5.896.109.378,53 
 BCWP (Nilai hasil)     =  Rp  402.904.738,27 
 CPI                         =  1,06 
 
                                        
ETC   = 
 
                      =    Rp 5.202.377.256, 45  
 
 EAC  = Rp 381.573.705,00 + Rp 5.202.377.256, 45 
          =  Rp  5.583.950.961,45  
 
7) Perhitungan Prakiraan Penyelesaian Proyek atau (ECD) 
              ECD = ( Sisa waktu  )  + Waktu Terpakai 
                    SPI 
  Sisa Waktu   = Total Hari Kerja – Jumlah Hari Terlaksana         
  SPI    = 2,81 
  Waktu Terpakai  = 16 Hari   
              
           = ( 120 – 16 ) + 16 
                    2,81 
                     
         = 53,05 Hari                     
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Tabel 3 Rekapitulasi hasil perhitungan bulan April  
Data dari Kurva S   Setelah dihitung dengan metode earned 
value 
 
A. Prosentase rencana penyelesaian     
periode April = 2,4344 % 
     
 
B. Prosentase realisasi penyelesaian 




A. Nilai hasil = 6,8334 % 
 
                       = Rp  402.904.738,27 
B. Varians biaya 
                      = Rp 21.331.033,27 
C. Varians jadwal 
                      =  Rp 259.370.776,27 
D. Indeks kinerja biaya 
                         = 1,06 
               
E. Indeks kinerja jadwal 
                         = 2,81 
F. Prakiraan biaya penyelesaian proyek 
                        = Rp  5.583.950.961,45 
G. ECD 
                        = 53,05 Hari                     
 
4.2 Periode Bulan Mei 
Perhitungan ACWP sampai dengan bulan Mei                           
    Tabel 4 Periode bulan Mei 
URAIAN JUMLAH (Rp) 
6. Biaya Upah  
7. Biaya Bahan                            
8. Biaya Sub kontraktor 
9. Biaya Alat 












Tabel 5. Rekapitulasi hasil perhitungan bulan Mei 
 
Data dari Kurva S   Setelah dihitung dengan metode earned 
value 
 
A. Prosentase rencana penyelesaian     
periode Mei = 20.5030 % 
     
 
B. Prosentase realisasi penyelesaian 




A. Nilai hasil = 25.3559 % 
 
                       = Rp  1.495.011.597,91 
B. Varians biaya 
                      = Rp 225.268.524,91 
C. Varians jadwal 
                      = Rp     286.135.108,10 
D. Indeks kinerja biaya 
                         =1,18 
E. Indeks kinerja jadwal 
                         =1,24 
F. Prakiraan biaya penyelesaian proyek 
                      = Rp 5.007.682.917,98  
G. ECD 
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4.3    Periode Bulan Juni 
Tabel 6. Rekapitulasi hasil perhitungan bulan Juni 
Data dari Kurva S   Setelah dihitung dengan metode earned 
value 
 
A. Prosentase rencana penyelesaian     
periode Juni = 62.4008 %  
     
 
B. Prosentase realisasi penyelesaian 




A. Nilai hasil = 63.2610 % 
                       = Rp 3.729.937.753,95 
B. Varians biaya 
                      = Rp 1.305.065.269,95 
C. Varians jadwal 
                      = Rp     50.717.088,64 
D. Indeks kinerja biaya 
                         = 1,54 
E. Indeks kinerja jadwal 
                         =1,01 
F. Prakiraan biaya penyelesaian proyek 
                       = Rp 3.833.123.858,30 
G. ECD 
                        = 118,78 Hari                     
 
4.4 Periode Bulan Juli 
Tabel 7.Rekapitulasi hasil perhitungan bulan Juli 
Data dari Kurva S   Setelah dihitung dengan metode 
earned value 
 
A. Prosentase rencana penyelesaian     
periode Juli = 93.8957 % 
     
 
B. Prosentase realisasi penyelesaian 
periode Juli = 93.9174 % 
 
 
A. Nilai hasil = 93.9174 % 
                       = Rp 5.537.472.629,47 
B. Varians biaya 
                      = Rp 1.414.202.810,47 
C. Varians jadwal 
                     = Rp 1.282.781,87 
D. Indeks kinerja biaya 
                         = 1,34 
E. Indeks kinerja jadwal 
                         = 1,00  
F. Prakiraan biaya penyelesaian     proyek 
                  = Rp 4.390.315.126,91 
G. ECD 
                  = 119,98 Hari                     
 
 
4.5    Analisis Hasil Perhitungan Per Bulan 
Dari rekapitulasi hasil perhitungan data metode 
earned value, dapat dianalisis beberapa hal 
berkaitan dengan perkembangan proyek, 
rincian perkembangan proyek yang terjadi 
setiap bulannya adalah sebagai berikut: 
 
1) Analisis periode April 
a) Pada akhir bulan April nilai hasil atau BCWP 
(Budged Cost of Work Performed), yang 
merupakan progres penyelesaian pekerjaan 
mencapai 6,8334 %, atau senilai Rp  
402.904.738,27. 
b) Hasil perhitungan varians biaya sampai 
dengan akhir bulan April adalah Rp 
21.331.033,27 nilai tersebut positif, menurut 
tabel 3.3.2 artinya biaya pelaksanaan 
proyek lebih kecil dari anggaran. 
c) Hasil perhitungan Varians jadwal sampai 
dengan akhir bulan April adalah Rp 
259.370.776,27  nilai tersebut positif, 
menurut tabel 3.3.2 artinya waktu 
pelaksanaan proyek lebih cepat dari jadwal 
rencana.  
d)  Nilai dari indeks kinerja biaya adalah 1,06 
dan indeks kinerja jadwal adalah 2,81, nilai 
indeks lebih dari 1 artinya kinerja biaya dan 
kinerja jadwal cukup baik [2]. 
e) Hasil perhitungan prakiraan biaya akhir 
proyek pada bulan April sebesar Rp 
5.583.950.961,45, hasil tersebut lebih kecil 
dari rencana anggaran biaya proyek, jadi 
sampai dengan bulan April perusahaan 
memperoleh keuntungan sebesar  Rp. 
312.158.417,08. 
f) Hasil perhitungan prakiraan waktu 
penyelesaian proyek adalah 53,05 hari, 
artinya dengan kondisi pada saat bulan April  
pekerjaan proyek akan selesai lebih cepat 
66,95 hari. 
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2) Analisis periode Mei 
a) Pada akhir bulan Mei nilai hasil atau BCWP 
(Budged Cost of Work Performed), yang 
merupakan progres penyelesaian pekerjaan 
mencapai 25,3559 %, atau senilai Rp 
1.495.011.597,91  
b) Hasil perhitungan varians biaya sampai 
dengan akhir bulan Mei adalah Rp 
225.268.524,91, nilai tersebut positif, 
menurut tabel 3.3.2 artinya biaya 
pelaksanaan proyek lebih kecil dari 
anggaran.  
c) Varians jadwal sampai dengan akhir bulan 
Mei adalah Rp 286.135.108,10, nilai 
tersebut adalah positif, menurut tabel 3.3.2 
artinya waktu pelaksanaan proyek lebih 
cepat dari jadwal rencana.  
d) Nilai dari indeks kinerja biaya adalah 1,18 
dan indeks kinerja jadwal adalah 1,24, nilai 
indeks lebih dari 1 artinya kinerja biaya dan 
kinerja jadwal cukup baik [2]. 
 
e) Hasil perhitungan prakiraan biaya akhir 
proyek pada bulan Mei sebesar Rp 
5.007.682.917,98, hasil tersebut lebih kecil 
dari rencana anggaran biaya proyek, jadi 
sampai dengan bulan Mei perusahaan 
memperoleh keuntungan sebesar  Rp. 
888.426.460,55  
f) Hasil perhitungan prakiraan waktu 
penyelesaian proyek adalah 101,63 hari, 
artinya dengan kondisi pada saat bulan Mei  
pekerjaan proyek akan selesai lebih cepat 
18,37 hari. 
3) Analisis periode Juni 
a) Pada akhir bulan Juni nilai hasil atau BCWP 
(Budged Cost of Work Performed), yang 
merupakan progres penyelesaian pekerjaan 
mencapai 63,2610 %, atau senilai Rp 
3.729.937.753,95  
b) Hasil perhitungan varians biaya sampai 
dengan akhir bulan Juni adalah Rp 
1.305.065.269,95, nilai tersebut positif, 
menurut tabel 3.3.2 artinya biaya 
pelaksanaan proyek lebih kecil dari 
anggaran.  
c) Varians jadwal sampai dengan akhir bulan 
Juni adalah Rp 50.717.088,64, nilai tersebut 
adalah positif, menurut tabel 3.3.2 artinya 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari 
jadwal rencana.  
d) Nilai dari indeks kinerja biaya adalah 1,54 
dan indeks kinerja jadwal adalah 1,01, nilai 
indeks lebih dari 1 artinya kinerja biaya dan 
kinerja jadwal cukup baik [2]. 
e) Hasil perhitungan prakiraan biaya akhir 
proyek pada bulan Juni sebesar Rp 
3.833.123.858,30, hasil tersebut lebih kecil 
dari rencana anggaran biaya proyek, jadi 
sampai dengan bulan Juni perusahaan 
memperoleh keuntungan sebesar  Rp. 
2.062.985.520,23  
f) Hasil perhitungan prakiraan waktu 
penyelesaian proyek adalah 118,78 hari, 
artinya dengan kondisi pada saat bulan Juni  
pekerjaan proyek akan selesai lebih cepat 
1,22 hari. 
 
4) Analisis periode Juli 
a) Pada akhir bulan Juli nilai hasil atau BCWP 
(Budged Cost of Work Performed), yang 
merupakan progres penyelesaian pekerjaan 
mencapai 93,9174 %, atau senilai Rp 
5.537.472.629,47  
b) Hasil perhitungan varians biaya sampai 
dengan akhir bulan Juli adalah Rp 
1.414.202.810,47, nilai tersebut positif, 
menurut tabel 3.3.2 artinya biaya 
pelaksanaan proyek lebih kecil dari 
anggaran. 
c) Varians jadwal sampai dengan akhir bulan 
Juli adalah Rp 1.282.781,87, nilai tersebut 
adalah positif, menurut tabel 3.3.2 artinya 
waktu pelaksanaan proyek lebih cepat dari 
jadwal rencana.  
d) Nilai dari indeks kinerja biaya adalah 1,34 
dan indeks kinerja jadwal adalah 1,00, nilai 
indeks lebih dari 1 artinya kinerja biaya dan 
kinerja jadwal cukup baik [2]. 
e) Hasil perhitungan prakiraan biaya akhir 
proyek pada bulan Juli sebesar Rp 
4.390.315.126,91, hasil tersebut lebih kecil 
dari rencana anggaran biaya proyek, jadi 
sampai dengan bulan Juli perusahaan 
memperoleh keuntungan sebesar  
Rp.1.505.794.251,62  
f) Hasil perhitungan prakiraan waktu 
penyelesaian proyek adalah 119,98 hari, 
artinya dengan kondisi pada saat bulan Juli  
pekerjaan proyek akan selesai lebih cepat 
0,02 hari. 
 
4.5 Analisis Proyek Keseluruhan  
a) Hasil perhitungan varians biaya dan varians 
jadwal dari awal pelaksanaan proyek 
sampai dengan laporan terakhir yaitu akhir 
bulan Juli, keseluruhan nilai yang diperoleh 
adalah positif, artinya dari awal pelaksanaan 
proyek sampai dengan saat laporan akhir 
dibuat, biaya pelaksanaan proyek yang 
dikeluarkan lebih kecil dari rencana 
anggaran biaya dan waktu penyelesaian 
proyek lebih cepat dari jadwal rencana.  
b) Pada analisis indeks kinerja biaya, nilai yang 
diperoleh adalah lebih dari 1, angka ini 
diperoleh dari perbandingan antara nilai dari 
progres bulanan atau BCWP (Budged Cost 
of Work Performed),  dengan biaya 
pengeluaran atau ACWP (Actual Cost of 
Work Performance). Menurut tabel 3.3.2 
kondisi seperti ini menggambarkan kinerja 
biaya untuk pelaksanaan proyek cukup 
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efektif. Indeks kinerja biaya tertinggi 
terdapat pada bulan Juni sebesar 1,54, hal 
ini berdampak positif tehadap prakiraan 
biaya proyek, yaitu pada bulan Juni 
perusahaan dapat menghemat biaya 
sebesar Rp.2.062.985.520,0 
c) Pada analisis indeks kinerja jadwal, nilai 
yang diperoleh lebih dari 1, indeks tertinggi 
terdapat pada bulan April yaitu sebesar 2,81 
yaitu pada pekerjaan persiapan dan 
pekerjaan pondasi, hal ini menggambarkan 
kinerja waktu pelaksanaan proyek cukup 
efektif dan watu penyelesaian proyek akan 
lebih cepat. 
d) Pada analisis prakiraan biaya pada akhir 
bulan April sampai dengan akhir bulan Juli 
adalah fluktuatif, hal ini disebabkan karena 
indeks kinerja biaya selama pelaksanaan 
proyek juga fluktuatif. Sampai dengan akhir 
bulan Juli prakiraan biaya mencapai Rp 
4.390.315.126,91.  
e) Pada analisis prakiraan waktu penyelesaian 
proyek pada akhir bulan April sampai 
dengan akhir bulan Juli juga fluktuatif, hal ini 
disebabkan karena indeks kinerja jadwal 
selama pelaksanaan proyek juga fluktuatif. 
Sampai dengan akhir bulan Juli prakiraan 
waktu penyelesaian adalah119,98 hari. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 
proyek pembangunan gedung Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah, nilai yang diperoleh 
untuk analisis varians biaya dan varians jadwal 
adalah positif artinya biaya produksi proyek 
lebih kecil dari rencana anggaran biaya dan 
jadwal pelaksanaan lebih cepat dari jadwal 
rencana, sedangkan nilai yang diperoleh pada 
analisis indeks kinerja biaya dan jadwal yaitu 
lebih dari satu, artinya efisiensi sumber daya 
yang digunakan cukup baik, untuk analisis 
prakiraan biaya proyek sampai dengan bulan 
Juli diperoleh nilai Rp 4.390.315.126,91. Hasil 
analisis di atas merupakan indikasi yang 
menerangkan bahwa metode earned value 
cukup efektif untuk mengetahui varians biaya 
dan jadwal dalam pelaksanaan proyek, 
efektifitas yang dimaksud disini adalah, dengan 
menggunakan metode earned value, dapat 
diketahui besarnya nilai varians tersebut.    
   
5.2 Saran 
Dari hasil analisis dengan menggunakan kurva 
S dan metode earned value, hasil 
perhitungannya dapat menggambarkan kondisi 
proyek secara lengkap berkaitan dengan biaya 
dan jadwal proyek, saran untuk instansi atau 
perusahaan yang bergerak dibidang proyek 
konstruksi adalah sebagai berikut:  
1) Bagi kontraktor sebagai pihak yang 
melaksanakan pembangunan, hendaknya 
mempertahankan kinerja seluruh 
sumberdaya khususnya kinerja jadwal pada 
bulan April tetap dipertahankan agar 
penyelesaian pekerjaan proyek selesai lebih 
cepat dari jadwal rencana, sedangkan untuk 
kinerja biaya pada bulan Juni juga 
dipertahankan karna biaya pelaksanaan 
proyek lebih kecil dari anggaran yang telah 
direncanakan.  
2) Untuk owner hendaknya memberikan 
himbauan kepada kontraktor untuk 
mempertahankan prestasi terbaik yang 
pernah diperoleh pada periode selanjutnya, 
agar proyek berjalan sesuai dengan rencana 
atau minimal mendekati rencana awal baik 
rencana biaya ataupun rencana jadwal. 
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